

Do Wykonawców

ZPR.271.2.2019

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa parkingu przy świetlicy w Dychowie.

Wyjaśnienie Nr 1 do SIWZ

Gmina Bobrowice działając na podstawie art.38 ust. 1 pkt.3) i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj.Dz.U. 2018 poz.1986) informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie:

Pytanie :

„Zwracałam się z prośbą o wyjaśnienie na czym ma polegać odbiór I etapu robót przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i dlaczego przewidziane jest na to 30 dni.”

Odpowiedź:

Na wybudowany budynek świetlicy wiejskiej gmina uzyskała pozwolenie na użytkowanie pod warunkiem wybudowania parkingu z kruszywa.

W związku z powyższym po wykonaniu Etapu I, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dokona odbioru. Na powyższe czynności i ewentualne zaistnienie konieczność dokonania poprawek w zakresie jakości wykonanego parkingu, Zamawiający przewidział 30 dni. Jeżeli czynności będą trwały krócej - niezwłocznie po ich zakończeniu Wykonawca może przystąpić do realizacji Etapu II.

Na wykonanie parkingu Etap I, czynności odbiorowe Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wykonanie Etapu II przewidziano w SIWZ łącznie maksymalnie 3 miesiące.

Pytanie 2:

„Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji czy Zamawiający uwzględnił miejsce wywozu materiału z korytowania, a jeśli tak to na jaką odległość.”

Odpowiedź:

Zamawiający przewidział miejsce składowania materiału z kruszywa w miejscowości Dychów tj. do około 1 km od miejsca realizacji przedmiotu zamówienia.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

WÓJT
Wojciech Wąchała
Wojciech Wąchała